

@rrejón

CARBONES DEL CERREJON ACTA DE PAGO RESUMIDA

Página :1

Fecha del acta: ACTA No: 000000032 5/10/2017 Período facturado: 4/3/2017-5/28/2017 CONSULTORIA Y SOPORTE HERRAMIENTA COGNOSLocalización : Contrato/Porción: 10062011 02 Contratista: 122217 PROCALIDAD S.A NIT: 800067319 Fecha Inicio: 9/30/2016 Fecha terminación: 7/14/2018 Duración Contrato: 21m 15d Contrato Original: Tiempo ejecutado: 7m 11d 14m 5d Tiempo restante: Estado: **CERRADO** Aprobada el: 5/20/2017 Fecha de envío: 5/10/2017 Moneda Tarifa: PES Tasa de Cambio: Facturar en Moneda: **PES** Analista: NCEBAL1 (CEBALLOS NESTOR) Fecha de la Tasa: Administrador: LJUVINAO (JUVINAO, LUIS MIGUEL) Ejecutado a la fecha: \$51,955,569.50 Valor a Facturar: \$16,573,614.00 Nuevo ejecutado: \$68,529,183.50 Valor del Acta: \$16,573,614.00 Valor Bruto del Acta: \$16,573,614.00 Historia de Modificaciones al Contrato Original Otrosí Cierre Original Otrosí Fecha de Iniciación: 6/13/2011 Fecha de Finalización: 7/14/2018 7/14/2018 **VALOR PERIODO VALOR A FACTURAR** SERVICIOS RECIBIDOS POR ELEMENTOS (moneda tarifa) (moneda factura) 02 Tarifas del contrato \$16,573,614.00 \$16,573,614.00 **Total Costos Directos** \$16,573,614.00 \$16,573,614.00 \$16,573,614.00 **Base Gravable** Valor del Impuesto Impuesto Descripción del Impuesto Porcentaje Moneda Tarifa Moneda Factura Moneda Tarifa Moneda Factura ICS₁ **ICA BOGOTA** 0.69 % \$16,573,614.00 \$16,573,614.00 \$114,357.94 \$114,357.94 **Centros de Costos** Detalle de Gasto **Tipo Doc Documento** Valor **Porcentaje Centros Responsables** B16PTS02301 P16MPT02 100.00% \$16,573,614.00 Proyecto APROBACION DEL SERVICIO Servicios recibidos por : V. B. Administrador del contrato APROBADO POR: (FIRMA/ N. Posición)

Observaciones:

MORALES PEREZ, WILMAN ALONSO(A3510)

FIRMA REPRESENTANTE CONTRATISTA

Servicios prestados por ejecucion del proyecto TM1 de acuerdo a cronograma de trabajo. Servicios relacionados en acta de trabajo Nro 004 (ref: Migracion TM1) entre el 3 de abril y el 28 de abril del 2017. Servicios prestados en Bogota.